

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SM 2017/0020

Číslo smlouvy zhotovitele: AV.16072.1.110

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto dodatku:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„GEOSAN GROUP + PKS stavby a.s. – Centrum Na Chobotě“

Vedoucí společník

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zastoupený: [REDACTED]

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

číslo účtu: [REDACTED]

Společník

PKS stavby a. s.

IČO: 46980059

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

zastoupený: na základě přiložené plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Čl. 1 Účel dodatku

- 1.1 Ve smyslu ustanovení článku XXVI. odst. 26.2 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 3 se doplňují a mění články

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

VII. Doba provedení díla

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

výše uvedené smlouvy, a to, jak níže uvedeno.

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací se započtením méně prací nezbytných k pokračování v provádění díla v rozsahu tohoto dodatku. Rozsah je dán změnovými listy v příloze č. 1 Dodatku č. 3.

VII. Zahájení provádění díla a doba provedení díla

- 7.1 Termín dokončení rozsahu díla zakotveném ve smlouvě o dílo včetně dodatků č. 1 a 2, pouze však v rozsahu, který se překrývá s projektovou dokumentací revize 3, a v rozsahu tohoto dodatku, se prodlužuje na 23 měsíců od zahájení provádění díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit níže uvedené činnosti při vyhotovení díla v termínech níže uvedených:
- d) kompletní opláštění včetně zastřešení SO 01 nejpozději do 688 dnů od zahájení prací (zahájení provádění díla)
 - e) kompletní opláštění včetně zastřešení SO 02 nejpozději do 695 dnů od zahájení prací (zahájení provádění díla).

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

Cena Dodatku č. 3 za provedení víceprací a méněprací byla stanovena mezi účastníky:

Cena bez DPH	21 304 469,74 Kč
DPH 21 %	4 473 938,65 Kč
Celkem s DPH	25 778 408,39 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 3:

Cena bez DPH	327 945 022,75 Kč
DPH 21 %	68 868 454,78 Kč
Cena s DPH	396 813 477,53 Kč

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné. Smluvní strany taktéž považují za nesporné, že k dokončení díla v rozsahu předané a revidované projektové dokumentace v revizi 3 je nutné učinit shodu ohledně ocenění dalších prací, které projektová dokumentace obsahuje či z ní vyplývají, ve formě zakotvené smlouvou o dílo, a rovněž shodu o prodloužení termínu pro dokončení díla
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 2.6 Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – změnové listy č. 9, 10, 19c ARS, 19c ZTI, 19b VYT, 19b MaR, 19b EL, 20, 22, 29c, 30, 31, 34, 40, 41.
Příloha č. 2: Harmonogram realizace plnění
Příloha č. 3: Plná moc
- 2.7 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo schválil Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém 27. jednání dne 19. 9. 2018, usnesením č. Us ZMČ 000047/2018.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za GEOSAN GROUP a. s

.....
Zhotovitel
Ivan Havel

.....
Objednatel
Mgr. Jitka Synková

.....
Zhotovitel
Ing. Kamil Vykydal

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením ZMČ č Us ZMČ 000047/2018 ze dne 19. 9. 2018 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a GEOSAN GROUP a.s. + PKS stavby a.s. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17