

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2020/0181

„Rekonstrukce šatny a tříd v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „dodatek č. 1“ nebo „dodatek“)

Čl. I.

Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

Tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

[REDACTED], referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 421, 193 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Miloš Smolík a Eva Smolíková, jednatelé

kontaktní telefon: [REDACTED]

IČO: 18626084

DIČ: CZ18626084

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2362

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Ing. Miloš Smolík

tel./fax: [REDACTED]

e mail: [REDACTED]

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí):

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Čl. II.

Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. 14. odst. 14.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek 1. odst. 1.2. Účel a předmět smlouvy, dále článek 3. odst. 3.1. Doba plnění, a článek 4. odst.4.1 Cena díla výše uvedené smlouvy, a to jak níže uvedeno.
- 2.3. Do čl. 1 odst. 1.2. smlouvy se na základě dohody obou smluvních strany doplňují vícepráce se započtením méně prací nezbytných k dokončení díla v rozsahu změnových listů, které tvoří přílohu č. 1, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 2.4. V Čl. 3 odst. 3.1. smlouvy se mění termín dokončení celého díla z 26. 8. 2020 na 31. 8. 2020.
Vícepráce ve 4.NP (ZL-20-05-10-v) budou dokončeny do 25. 9. 2020. Tyto práce budou prováděny po dohodě s vedením ZŠ tak, aby nenarušovaly výuku.
- 2.5. Cena tohoto Dodatku č. 1:

Cena bez DPH		1 434 221,45 Kč
DPH	21 %	301 186,50 Kč
Cena celkem s DPH		1 735 407,95 Kč

- 2.6. V Čl. IV. odst. 4.1. se mění celková cena díla a tento článek nově zní takto:

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH		8 284 398,85 Kč
DPH	21 %	1 739 723,75 Kč
Cena celkem s DPH		10 024 122,60 Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné a tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatel: 2020/0181.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č.1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č.:
1) rekapitulace všech víceprací a méně prací
2) Změnové listy 20-05-01 až 20-05-10 oceněný výkaz výměr

- 3.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Příloha č. 2 nebude uveřejněna, neboť uveřejněním těchto údajů by došlo k porušení obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník).
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.7. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo 2020/0181 schválila Rada městské části Praha 17 na svém **55.** jednání dne 26.08.2020, usnesením č. Us RMČ 000252/2020.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000252/2020 ze dne 26.08. 2020 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.** a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....
pověření členové ZMČ

.....
pověření členové ZMČ