

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-05
Stavba: ZŠ Genpor. Fr. Peřiny - změnové listy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11. 7. 2020
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			1 434 221,45
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 434 221,45	Výše daně 301 186,50
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 735 407,95

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-05

Stavba: ZŠ Genpor. Fr. Peřiny - změnové listy

Místo:

Datum:

11. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 434 221,45	1 735 407,95
20-05-01-m	Změna skladby podlahy v pavilónu A1 - méněpráce		
20-05-01-v	Změna skladby podlahy v pavilónu A1 - vícepráce		
20-05-02-v	Změna v sociálkách pavilón A1 - vícepráce		
20-05-03-v	Změna v šatně A1 - vícepráce		
20-05-04-v	Změna rozsahu povlakových podlah (PVC)- B1 - vícepráce		
20-05-05-v	Změna povrchových úprav chodeb - vícepráce		
20-05-06-v	Změny ZTI a zařizovacích předmětů-vícepráce		
20-05-07-m	Změna elektroinstalace-méněpráce		
20-05-07-v	Změna elektroinstalace-vícepráce		
20-05-08-m	Změny ve třídách a chodbách-B1 - méněpráce		
20-05-08-v	Změny v třídách a chodbách-B1-vícepráce		
20-05-09-v	Změny v sociálkách pavilón B1-vícepráce		
20-05-10-v	Změna v sociálkách 4.NP pavilón B1 - vícepráce		
20-05-11-v	Rezerva rozpočtu		