

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:** Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích, ev. č. Z2021-019158

**ZPŮSOB ZADÁNÍ:** Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ

### ZADAVATEL:

Název: Městská část Praha 17  
Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy  
IČO: 00231223, DIČ: CZ00231223  
Zastoupená: Mgr. Alena Kopejtková, starostkou MČ Praha 17

### DOTAZY ze dne 23.06.2021:

#### Dotaz č.1

Zadávací dokumentace – bod 6.2 – 17. zadavatel požaduje doložit technické listy, protokoly o shodě (k výrobkům uvedeným v příloze č. 13) prokazující shodu požadovaného výrobku.

Vzhledem k velkému množství výrobků, uvedených v příloze č.13 žádáme zadavatele o zvážení, zda tyto dokumenty nepožadovat až po vybraném uchazeči. Zajištění takého množství technických listů vede k velké administrativní zátěži, kdy se uchazeči výběrového řízení budou zabývat sháněním těchto dokumentů a nebudou mít čas kvalitně připravit a zpracovat cenovou nabídku.

Technické listy a protokoly o shodě k výrobkům dodavatel předkládá objednateli jako součást dokumentů k předání díla, tudíž doložení již ve fázi nabídky je zcela zbytečné a domníváme se tedy, že se pravděpodobně jedná pouze o účelové vytvoření překážky pro účast menšího počtu uchazečů v zadávacím řízení.

#### **Odpověď:**

**Zadavatel trvá na doložení dokladů prokazující shodu uvedených výrobků v příloze č.13 technický listy apod. z toho důvodu, aby bylo možno posoudit u všech uchazečů kvalitu použitých materiálů, které se odrazí v ceně.**

#### **Dotaz č.2**

Zadávací dokumentace – bod 6.2 – 16. zadavatel požaduje do nabídky doložit podrobný harmonogram výstavby (požadavky na harmonogram blíže popsány v bodě 6.9 ZD).

Vzhledem k tomu, že lhůta výstavby není soutěžní kritérium (délka výstavby je zadavatelem jasně zadána a podpisem SoD ji uchazeči musí akceptovat) a zadavatel požaduje již do nabídky velmi podrobně zpracovaný harmonogram (kritická cesta, rezervy u činností mimo kritickou cestu, harmonogram zkoušek a revizí, struktura výrobního procesu atd.) opět se domníváme, že se jedná pouze o účelové vytvoření překážky pro účast menšího počtu uchazečů v zadávacím řízení a žádáme zadavatele o zvážení, zda podrobný harmonogram nepožadovat až po vybraném uchazeči

**Odpověď:**

**Zadavatel trvá na předložení podrobného harmonogramu výstavby z důvodu uzlových bodů výstavby, které jsou upřesněny v návrhu smlouvy o dílo v čl. 3.2. a vychází z technologie výstavby celého objektu.**

V Praze dne 25. 6. 2021

.....

Ing. Alois Podaný

vedoucí odboru územního rozvoje a investic