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A. USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
Stavba se nachází v intravilánu hl. m. Prahy v k. ú. Řepy v ulici Mrkvičkova. Jedná se o stavbu 

parkoviště a příjezdové komunikace, el. přípojky, osvětlení, oplocení, odvodnění a cest pro pěší. 
Stavba svým charakterem nemá zvláštní nároky na uspořádání a odvodnění staveniště. 

B. STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ 
Vzhledem k charakteru stavby je obvod staveniště vymezen půdorysem stavby. Stavba se na-

chází na těchto pozemcích: 
1502/1, 1502/62, 1502/167, 1502/168 v k. ú. Řepy 

C. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v zastavěné části města, u místních komunikací, jsou 

přístupové cesty zajištěny z těchto místních komunikací.  
Umístění zařízení staveniště a místa pro případnou dočasnou deponii závisí na dohodě dodava-

tele stavby a investora. Primárně se předpokládá umístění na pozemcích investora uvnitř staveniště, 
případně je možné si dočasně pronajmout jiné vhodné prostory. 

D. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Předpokládaný termín zahájení stavby je období 2018. Vzhledem k charakteru stavby je před-

pokládáno, že stavba nepotrvá déle než 4 měsíce. Stavba bude zahájena předáním staveniště. 
Před započetím stavebních prací je nutno zajistit (a vytyčit) přesnou polohu stávajících inženýr-

ských sítí, které se nachází na předmětném místě a v jeho bezprostředním okolí. K určení polohy a 
přesnému vytyčení sítí je nutno přizvat zástupce jednotlivých správců, což vyplývá z jejich 
vyjádření. 

Samotné rekonstrukci komunikace bude předcházet demolice stávajících komunikací a štěrko-
vých ploch uvnitř stavby. Odvoz materiálu a přístup techniky bude zajištěn po stávajících místních 
komunikacích. 

E. OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNO UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU 
Stavba je navržena jako jeden celek.  
Stavba nemá díky svému charakteru a rozsahu zvláštní požadavky na koordinaci a plynulost 

provádění. Časový harmonogram provádění prací na jednotlivých částech stavby stanoví dodavatel 
stavby po dohodě se stavebníkem. 

Při provádění není nutné provádět mimořádná organizační opatření k provádění stavby. Není 
nutné budovat žádné nové přístupové cesty, neboť budou využity stávající. Nesmí docházet k 
ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem. 

Dále nesmí docházet k znečišťování komunikačních cest, ovzduší. Nesmí také docházet k ome-
zování přístupu k přilehlým stavbám, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
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F. MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE 
Napojení na zdroje stavebníka se nepředpokládá. Budou využity mobilní dieselové agregáty a 

chemické sociální zařízení, pokud nebude ve smlouvě o dílo mezi stavebníkem a dodavatelem 
dohodnuto jinak. 

G. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vli-

vem zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací 
výstavby budou negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavební 
odpad bude recyklován nebo biodegradován oprávněnou firmou a následně využit, nebo bude 
uložen na skládku. 

Detailní popis a zatřídění předpokládaných odpadů je uveden v části A – Průvodní zpráva. 

H. PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 
S ohledem na to, že stavba bude probíhat v území jednoduše dostupném, nebylo třeba zvlášť 

řešit přístup na staveniště. Přístup je možný po stávajících místních komunikacích. 

I. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ 
Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno tak, aby bylo zamezeno přístupu 

nepovolaných osob. Pěší komunikace ve staveništi musí být bezpečně zajištěny. Musí být zajištěny 
veškeré výkopy proti pádu do výkopu.  

Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místě značných výškových rozdílů 
mezi stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě. Vstupu nepovolaných osob zabrání např. 
mobilní stavebnicové oplocení s výstražnými tabulkami „VSTUP DO STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ 
a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. 

J. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a 

montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 
1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochra-

nu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č.1 – 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 
včetně citovaných zvláštních právních předpisů, zahrnujících mimo jiné: 
- požadavky na zajištění staveniště 
- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi 
- skladování a manipulace s materiálem 
- zemní a výkopové práce 
- betonářské, železářské a zednické práce 
- montážní a bourací práce 
- svařování a nahřívání živic 
- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví 

2. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
3. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  



 

 
 

 Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova   Vypracoval: Ing. Pavel Hošek 

PSDS s.r.o. leden 2018  Strana 5/5 

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídaným nálezům kulturně cenných před-
mětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, postupuje se 
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Při stavbě je nezbytné dbát podmínek stanovených správci inženýrských sítí, v jejichž ochran-
ném pásmu stavební činnost probíhá.  

K. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 
Během stavebních prací bude stavba nepřístupná veřejnosti, a to jak motorové dopravě, tak i 

cyklistům a pěším. Vzhledem k charakteru uzavíraných komunikací, kde se jedná o lokální 
obslužné komunikace a chodníky, nebudou navrhovány náhradní objízdně trasy. 

V ulici Mrkvičkova bude v místě hrany staveniště vyznačen zákaz zastavení značkou B28+E8a, 
ukončení omezení bude značkou B28+E8c. Podél ohrazení staveniště budou umístěny pro usměr-
nění provozu mimo pracovní místo směrovací desky levé (Z 4a nebo Z 4d). 

L. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI  
Během realizace stavby je nutno se řídit všeobecnými bezpečnostními předpisy pro ochranu 

zdraví při práci. Na dodržování BOZP bude dohlížet odpovědný stavbyvedoucí popř. koordinátor 
BOZP (pokud bude jmenován). Záměr nevyžaduje vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. 
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