

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SM 2017/0020

Číslo smlouvy zhotovitele: AV.16072.1.110

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„GEOSAN GROUP + PKS stavby – Centrum Na Chobotě“

Vedoucí společník

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zastoupený: [redacted], výkonným ředitelem, na základě plné moci

[redacted], výrobním ředitelem na základě plné moci

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

číslo účtu: [redacted]

Společník

PKS stavby a. s.

IČO: 46980059

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kladivou, členem představenstva

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Čl. 1 Účel dodatku

- 1.1 Ve smyslu ustanovení článku XXVI. odst. 26.2 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění články

II. Oprávněné osoby ve věcech technických

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

VII. Zahájení provádění díla a doba provedení díla

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Seznam subdodavatelů zhotovitele

výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

II. Oprávněné osoby ve věcech technických

Oprávněné osoby ve věcech technických na straně zhotovitele (odst. 2.1 Smlouvy o dílo)

_____ ředitel závodu,

_____ hlavní stavbyvedoucí,

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla. Rozsah je dán změnovými listy v příloze č. 1 Dodatku č. 1.

VII. Zahájení provádění díla a doba provedení díla

- 3.1 Termín prvního milníku dle smlouvy o dílo (bod 7.4 písm. a):
do 100 dnů od zahájení prací

Prodloužení tohoto termínu o 42 dnů.

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

Cena Dodatku č. 1 za provedení víceprací byla stanovena mezi účastníky takto:

Cena bez DPH	801 481,00 Kč
DPH 21 %	168 311,01 Kč
Celkem vč. DPH	969 792,01 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1

Bez DPH	291 201 481,00 Kč
DPH 21 %	61 152 311,01 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	352 353 792,01 Kč

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Seznam subdodavatelů zhotovitele

Aktuální seznam subdodavatelů zhotovitele je uveden v příloze č. 2 Dodatku č. 1.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 2.6 Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – změnové listy, Příloha č. 2 – aktuální seznam subdodavatelů zhotovitele, Příloha č. 3 Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

2.7 Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady MČ Praha 17
č. Us RMČ 000307/2017 ze dne 12. 7. 2017.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
[redacted]
Výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a. s.

.....
Mgr. Jitka Synková
Starostka MČ Praha 17
za objednatele

.....
[redacted]
Výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a. s.

za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění
a v souladu s usnesením RMČ č Us RMČ 000307/2017 ze dne 12. 7. 2017
se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17
a GEOSAN + PKS stavby
a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17