

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SM 2017/0020

Číslo smlouvy zhotovitele: AV.16072.1.110

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

„GEOSAN GROUP + PKS stavby a.s. – Centrum Na Chobotě“

Vedoucí společník

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zastoupený: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, na základě plné moci

Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem na základě plné moci

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

číslo účtu: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

[REDACTED], č. ú. [REDACTED]

Společník

PKS stavby a. s.

IČO: 46980059

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: na základě přiložené plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Čl. 1 Účel dodatku

- 1.1 Ve smyslu ustanovení článku XXVI. odst. 26.2 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 2 se doplňují a mění články

II. Oprávněné osoby ve věcech technických

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

výše uvedené smlouvy, a to, jak níže uvedeno.

II. Oprávněné osoby ve věcech technických

Oprávněné osoby ve věcech technických na straně zhotovitele (odst. 2.1 Smlouvy o dílo)

Ing. Petr Flaška, ředitel závodu Pozemních staveb Čechy,
tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

Ing. Antonín Maděra, vedoucí projektového týmu,
tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části ze dne 13. 12. 2017, Us ZMČ 000037/2017 a dále na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské části ze dne 27. 6. 2018, Us ZMČ 000034/2018, se předmět smlouvy a rozsah plnění rozšiřuje o provedení víceprací a méněprací nezbytných k řádnému dokončení díla. Rozsah je dán změnovými listy v příloze č. 1 Dodatku č. 2.

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

Cena Dodatku č. 2 za provedení víceprací a méněprací byla stanovena mezi účastníky takto:

Cena bez DPH	15 439 072,02 Kč
DPH 21 %	3 242 205,12 Kč
Celkem vč. DPH	18 681 277,14 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 2

Cena bez DPH	306 640 553,13 Kč
DPH 21 %	64 394 516,13 Kč
Cena s DPH	371 035 069,14 Kč

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 2.6 Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – změnové listy
Příloha č. 2: Plná moc
- 2.7 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo schválila Rada městské části Praha 17 na svém 101. jednání dne 30. 7. 2018, usnesením č. Us RMČ 000297/2018.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za GEOSAN GROUP a. s

.

.....
Zhotovitel
Ivan Havel

.....
Objednatel
Mgr. Jitka Synková

.....
Zhotovitel
Ing. Kamil Vykydal

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění
a v souladu s usnesením RMČ č Us RMČ 000297/2018 ze dne 30. 7. 2018
se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č.2 smlouvy o dílo
mezi MČ Praha 17 a GEOSAN GROUP a.s. + PKS stavby a.s.
a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....

.....

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17