

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. sml. 2013/0305

Městská část Praha 17

Se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b , 163 02 Praha - Řepy
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
Zastoupená: Mgr. Jitka Synková, starostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

Se sídlem: U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3
IČ: 18381481
DIČ: CZ18381481
Jednající/Zastoupený: Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Jiří Tauš - jednatelé
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 554

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

Čl. 1

- 1.1 Ve smyslu ustanovení článku XII. odst. 12.3 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 3 se doplňuje a mění článek

III. Cena a platební podmínky

XI. Kontaktní osoby

výše uvedené smlouvy, a to, jak níže uvedeno.

III) Cena a platební podmínky

doplňuje se bod 3.7

Další spolupráce a pokračování činnosti autorského dozoru po vyčerpání původního limitu uvedeného ve Smlouvě o dílo č. 2013/0305

- a) Grafický návrh 60 000,00 Kč
- b) Spolupráce na konstrukčním řešení grafického návrhu 60 000,00 Kč
- c) Změna rozsahu fasády – tahokov 136 000,00 Kč

Celkem: 256 000,00 Kč bez DPH

- d) Další event. vyžádané detaily a konzultace 600,00 Kč/hod. bez DPH s tím, že se předpokládá výkon AD v rozsahu max. 200 hodin (max. 120 000,00 Kč bez DPH)

Cena díla je splatná měsíčně dle skutečného provedení prací, odsouhlaseného objednatelem, s tím, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 10 dnů po odsouhlasení provedených prací objednatelem.

XI. Kontaktní osoby

- a) Za objednatele:
 - ve věcech smluvních: **Mgr. Jitka Synková**, starostka MČ Praha 17
 - korespondenční adresa: Žalanského 291/12b, Praha 6, PSČ 163 02
 - tel/fax: 234 683 111/ 235 300 129
 - email: [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED]
 - tel.: [REDACTED]
 - email: [REDACTED]

Čl. 2

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 2.6 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo schválila Rada městské části Praha 17 na svém 108. jednání dne 26. 9. 2018, usnesením č. Us RMČ 000359/2018.

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Městská část Praha 17
Mgr. Jitka Synková, starostka
(objednatel)

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Liberec
Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Jiří Tauš
jednatelé
(zhotovitel)

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění
a v souladu s usnesením RMČ č Us RMČ 000359/2018 ze dne 26. 9. 2018
se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
mezi MČ Praha 17 a SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....

.....

Pověření členové zastupitelstva