

Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy

Číslo smlouvy objednatele: 2016/164

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem:

Ing. Alois Podaný, vedoucí Odboru územního rozvoje a investic

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Příkazce“)

a

ATLAS CZ, s. r. o.

se sídlem: Podskalí 81/12, 251 01 Říčany

zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:

Vítězslavem Dejlem, jednatelem společnosti

IČ: 27075478

DIČ: CZ27075478

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní telefon: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „Příkazník“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

Čl. 1 Účel dodatku

- 1.1 Ve smyslu ustanovení článku 8 odst. 1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění články

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3. ÚPLATA

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba výkonu činnosti Příkazníka dle předmětu plnění této smlouvy byla stanovena na dobu realizace 20 měsíců.

Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby se nově stanovuje na 23 měsíců s tím, že výkon bude prováděn o 3 měsíce déle oproti původní smlouvě.

3. ÚPLATA

Cena Dodatku č. 1 za prodloužení doby plnění byla stanovena mezi účastníky takto:

cena za měsíc dle původní smlouvy: 7400,00 Kč bez DPH / 8954,00 Kč s DPH

cena za 3 měsíce (listopad 2018) - leden 2019 (cena dodatku)

Cena bez DPH	22 200,00 Kč
DPH 21 %	4 662,00 Kč
Celkem vč. DPH	26 862,00 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1

Bez DPH	175 200,00 Kč
DPH 21 %	36 792,00 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	211 992,00 Kč

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník 2 vyhotovení.

- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 2.6 Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady MČ Praha 17 č. Us RMČ 000388/2018 ze dne 10. 10. 2018

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
za Příkazce

.....
za Příkazníka

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č Us RMČ 000388/2018 ze dne 10. 10 2018 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a ATLAS CZ, s. r. o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17