

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2019/0136

„Rekonstrukce kanalizace ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v pl. znění

Čl. I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru územní rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

TDI: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Firma : WALCO CZ spol. s r.o.

se sídlem: Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 - Kunratice

zastoupená: *Ing. Jiří Weis*

kontaktní telefon: [REDAKCE]

IČO: 25640623

DIČ: CZ25640623

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsána v OR vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57207

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Ing. Jiří Weis

tel./email: [REDAKCE], [REDAKCE]

ve věcech technických (stavbyvedoucí): Ing. Jiří Weis

(dále jen zhotovitel)

Čl. II.

Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV., odst. 15.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje Čl. 2. Předmět plnění odst. 2.2., Čl. 3. Doba plnění odst. 3.1., Čl. 4. Cena díla odst. 4.1.

2. Předmět plnění

- 2.2. Na základě dohody obou smluvních stran došlo k rozšíření předmětu díla o obnažení a odříznutí ocelové chráničky v horní části ve které byla uložena splašková i dešťová kanalizace, oprava šachty pro dešťovou kanalizaci, vybudování nové šachty na splaškové kanalizaci, rozebrání nefunkční zasypané šachty, vybudování dvou kusů šachet s čistícím kusem na tlakové kanalizaci, zafoukání kaverny objevené pod pavilonem C základní školy. Rozsah díla je specifikován ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

3. Doba plnění

Vzhledem k rozšíření předmětu díla, vícepracem byl termín stanoven na:

- 3.1. Dokončení a předání celého díla se prodlužuje do 30. 9. 2019
Uzlový bod: dokončení kanalizace a její zprovoznění se prodlužuje do 27. 8. 2019

4. Cena díla

- 4.1. Cena víceprací dle tohoto Dodatku č.1:

Cena bez DPH		648 864,20 Kč
DPH	21 %	136 261,48 Kč
Cena s DPH		785 125,68 Kč

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 je:

bez DPH 4 848 864,20 Kč s DPH 5 867 125,68 Kč

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné
- 3.2. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 2019/0136, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
1) oceněný výkaz výměr
- 3.5. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 3.8. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 23. zasedání dne 9. 9. 2019, usnesení č. Us RMČ 000306/2019.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. 000306/2019 ze dne 9. 9. 2019 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností WALCO CZ spol. s r.o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....
pověření členové ZMČ

.....
pověření členové ZMČ