

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2019/0324

„Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. 1 Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoba určená ke kontaktu se zhotovitelem:

odbor územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

(dále jen „objednatel“)

a

Colortech ZN s.r.o.

se sídlem: Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy: , na základě plné moci

kontaktní telefon:

email:

IČO: 494 55 591

DIČ: CZ49455591

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba určená ke kontaktu s objednatelem:

tel.: , email:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Čl. 2 Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV. odst. 15.2. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy. Tímto dodatkem se mění a doplňují Čl. II. Předmět plnění odst. 2.2. a Čl. IV. Cena díla odst. 4.1.
- 2.2. Do Čl. II. odst. 2.2. se na základě dohody obou smluvních strany doplňují tyto práce:
- *stávající povrch podlahy garáží byl na mnoha místech poškozen natolik, že bylo nutné k broušení použít diamantové brusy,*
 - *s nerovností a poškozením podlahy je spojena větší spotřeba materiálu k vyrovnaní povrchu.*
- 2.3. Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1:

Cena bez DPH		24 560,00 Kč
DPH	21 %	5 157,60 Kč
Cena celkem s DPH		29 717,60 Kč

- 2.4. V Čl. IV. odst. 4.1. se mění celková cena díla a tento článek nově zní takto:

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH		162 742,00 Kč
DPH	21 %	34 175,82 Kč
Cena celkem s DPH		196 917,82 Kč

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 2019/0324, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- 3.6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 3.7. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada městské části Praha 17 na svém 39. zasedání dne 5. 2. 2020, usnesení č. Us RMČ 000042/2020.

Příloha: plná moc k zastupování zhotovitele

V Praze dne:

V Brně dne:

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, v platném znění, v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000042/2020 ze dne 5. 2. 2020 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 17 a společností Colortech ZN s.r.o., a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....
pověření členové ZMČ

.....
pověření členové ZMČ