

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v rámci výběrového řízení

Rekonstrukce 13 volných bytů

Vážení účastníci,

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel ve dne 10. 7. 2025 žádost o vysvětlení zadávacích podmínek v následujícím znění:

### **Dotaz účastníka:**

Vážení,

v PD uvádíte, že žádost na navýšení příkonu na PRE zařídí zhotovitel. Obdrží zhotovitel plnou moc k podání žádosti a jakým způsobem bude uzavřena Smlouva o připojení k distribuční síti? Čteme SoD správně tak, že pokud by nebyl navýšen příkon dle PD, tak prodloužení i pokud by se čekalo na podpis smlouvy o připojení k distribuční síti ze strany objednatele, bude účtována sankce zhotoviteli?

### **Vyjádření Zadavatele:**

Zhotovitel k podání žádosti o navýšení příkonu obdrží od zadavatele zmocnění. Zadavatel dále v návaznosti na dotaz dodavatele upravil ustanovení smlouvy o dílo tak, aby bylo zjevné, že případné zdržení na straně třetí strany nebude dodavateli dáváno k tíži. Konkrétně Zadavatel do smlouvy o dílo doplnil odst. 8.4.2.7, ze kterého vyplývá, že podmínkou předání díla je předložení potvrzení o podání žádosti o navýšení příkonu provozovateli distribuční sítě a potvrzení o zaplacení souvisejícího poplatku. Zadavatel dále doplnil odst. 8.4.6, ze kterého vyplývají povinnosti zhotovitele pro případ, že by předmětná žádost nebyla schválena. Upravená smlouva o dílo je spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele pod názvem „Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 2.0“

Zadavatel v návaznosti na toto vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **24. 7. 2025 do 11:00 hod.**

V Průhonicích

AQE advisors, a.s.  
Mgr. Ondřej Hrdina  
v plné moci