

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. sml. 2013/0305

Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě

Městská část Praha 17

Se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b , 163 02 Praha - Řepy
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
Zastoupená: Mgr. Jilka Synková, starostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

název/obchodní firma SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Se sídlem: U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3
IČ: 18381481
DIČ: CZ18381481
Jednatel/Zastoupený: Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Jiří Tauš - jednatele
Bankovní spojení: ČSOB Liberec
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 554

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Čl. 1

- 1.1 Ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.3 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 2 se doplňují a mění čl. I. Předmět smlouvy, čl. II. Doba a místo plnění, čl. III. Cena a platební podmínky.

I. Předmět Smlouvy

- 1.2 Předmět závazku zhotovitele se rozšiřuje o obstarání průzkumů, které byly nutné pro získání územního rozhodnutí a stavební povolení. Průzkumy budou předány elektronicky.

II. Doba a místo plnění Díla

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá průzkumy v termínu k podpisu Dodatku č. 2.

III. Cena a platební podmínky

3.1. Cena za Dodatek č. 2

Cena bez DPH	124 510,00 Kč
DPH 21 %	26 147,00 Kč
Cena dodatku č. 2	150 657,00 Kč

Cena díla vč. Dodatku č. 1

Bez DPH	6 080 000,00 Kč
DPH 21 %	1 276 800,00 Kč
Celkem cena díla vč. Dodatku č. 1	7 356 800,00 Kč

Cena díla vč. Dodatku č. 1 a č. 2

Bez DPH	6 204 510,00 Kč
DPH 21%	1 302 947,00 Kč
Celkem vč. DPH	7 507 457,00 Kč

(dále jen „Cena“)

3.2. Cena Dodatku č. 2 je splatná po podpisu smlouvy a předání průzkumů.

Čl. 2

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají nezměněné.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.4 Tento dodatek nabývá účinnosti doručením 3 podepsaných stejnopisů Dodatku č. 2 zpět objednateli, při tom zhotovitel si ponechá 2 vyhotovení.

Příloha: Nabídka průzkumů

V Praze dne 22.02.2016

V Liberci dne 23.2.2016

Městská část Praha 17
Mgr. Jitka Synková, starostka
(objednatel)

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Liberec
Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Jiří Tauš
jednatelé
(zhotovitel)

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního aktu
v souladu s usnesením RMC 000059/2016 ze dne 17.2.2016
V Praze dne: 22.02.2016

Pověření členové zastupitelstva MC Praha 17

SIAL

architekti a inženýři
spol. s r.o. Liberec
U Běsedy 8/414
CZ 460 01 Liberec 3
telefon +420 485 104 880
sial@sial.cz
www.sial.cz
IČO 1838 1481
DIČ CZ1838 1481
OR u KS v Ústí n/L,
oddíl C, vložka 554

Městská část Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha - Řepy
(PodanyA@repy.mestnet.cz)

věc „Projekt MČ Praha 17:
Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě
- Zajištění projektové dokumentace a inženýrská činnost”

vyřizuje Ing. Z. Dřevěný
č. 2016/10 Liberec, 5. 2. 2016

Pro vypracování veřejné zakázky "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě " bylo nutné obstarat následující průzkumy:

- inženýrskogeologický průzkum	81.510,- Kč
- hydrodynamické zkoušky	5.000,- Kč
- radonový průzkum	8.000,- Kč
- orientační průzkum kontaminace	14.000,- Kč
- geodetické zaměření	16.000,- Kč

CELKEM BEZ DPH 124 510,- Kč

Průzkumy byly nutné pro vlastní projekční práce a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Obstarání výše uvedených průzkumů nebylo součástí smlouvy o provedení díla SoD 2013/0305.

- spolupráce při výběru dodavatele 41.000,- Kč
(technická spolupráce při vytváření zadávací dokumentace, odborná spolupráce při odpovědích na dotazy uchazečů, odborná spolupráce při posuzování jednotlivých nabídek)

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o proplacení přímých nákladů ve výši 165.510,- Kč (bez DPH), tj. 200.267,- (včetně DPH).

Ing. Zdeněk Dřevěný
jednatel

