



# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2014/0164 ze dne 30.05.2014  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

## Článek 1 Smluvní strany

### Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jitka Synková, starostka městské části

tel.: +420 234 683 111

fax: + 420 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kymr, tel.: 235 321 905, kymrz@repy.mepnet.cz

technický dozor investora (TDI): Ing. Zdeněk Kymr, OŽPD ÚMČ Praha 17

(dále jen „objednatel“)

a

### AUTOTRAK spol. s r. o.

se sídlem: Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel společnosti

IČ: 45306028

DIČ: CZ45306028

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14212

tel./fax: +420 222 364 009 / 220 611 063

e-mail: vojir@autotrak.cz

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel společnosti

tel./e-mail: + 420 222 364 006 / tuma@autotrak.cz

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek 2 Preambule

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 2014/0164 dne 30.05.2014, jejíž předmětem je provedení stavebních prací

„Revitalizace území podél ul. Plzeňské – výměna povrchu pěší cesty“ (dále jen „smlouva“)

- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla na základě méně/víceprací.

## Článek 3 Méněpráce

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na vyjmutí prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku zahrnutých v předmětu díla ve sjednané ceně ze smlouvy.

## Článek 4 Vícepráce

4.1. Smluvní strany se dohodly na provedení prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### Článek 5 Celková cena díla

5.1. Cena dle tohoto dodatku a celková cena díla vč. tohoto dodatku:

cena bez DPH		-58 865,60 Kč
výše DPH	21 %	-12 572,00 Kč
cena včetně DPH		-72 437,60 Kč
celková cena díla bez DPH		540 040,40 Kč
výše DPH	21 %	113 408,00 Kč
celková cena díla včetně DPH		653 448,40 Kč

### Článek 6 Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
- 6.2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2014/0164 ze dne 30.05.2014.
- 6.3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 6.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 6.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy.
- 6.6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude publikován na internetových stránkách Městské části Praha 17 s výjimkou přílohy č. 1 z důvodu ochrany obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 6.7. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady městské části Praha 17 č. Us RMČ 000331/2014 ze dne 02.07.2014.

V *Prze* dne: *14.7.2014*

V Praze dne: *09-07-2014*



Pod Petřínami 21/7  
162 00 Praha 6  
tel: 222 364 009  
fax: 220 611 063  
IČO: 45 30 60 28



### DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu v souladu s usnesením Rady městské části Praha 17

Us RMČ 000331/2014 ze dne 02.07.2014. V Praze dne *09-07-2014*

pověření členové Zastupitelstva MČ Praha 17