



## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: SM 2015/0094

### **„Aktivní lesopark Řepy**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

#### **Čl.1. Smluvní strany**

##### **Městská část Praha 17**

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

*Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17*

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005

fax: 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení:

číslo účtu:

**(dále jen objednatel)**

a

##### **Firma: Gardenline s. r. o.**

se sídlem: Šeříkova 405/13, Litoměřice, PSČ 412 01

zastoupená: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

kontaktní telefon:

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v OR vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21435

**(dále jen zhotovitel)**

**Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. evidenční objednatele 2015/0094 uzavřené dne 22. 4. 2015.**

#### **Čl. 2. Účel dodatku**

- 2.1. Ve smyslu ustanovení článku I. odst. 1.2.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění článek I. **Předmět díla** a článek IV. **Cena díla** výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

## I. Předmět díla

„Aktivní lesopark Řepy“. V souladu s Protokoly o změně díla - změnovými listy č.1 a č.2 , které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy se rozšiřuje předmět díla

## IV.Cena díla

Dle příloh číslo 1 a 2 tohoto dodatku se cena díla navyšuje o vícepráce v hodnotě :

Cena víceprací bez DPH : **414 481,-Kč**

DPH : **87 041,-Kč**

Cena víceprací včetně DPH : **501 522,-Kč**

Cena celková za zhotovení díla včetně víceprací 12 018 391,-Kč bez DPH a 14 542 253,-Kč včetně DPH

## Čl. 3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto Dodatku č. 1 zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

V Praze dne: 21.9.2015

V Praze dne: 21-09-2015

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
za objednatele



**Gardenline** s.r.o.  
Sešilová 485/13 | 412 01 Litoměřice  
T. I. / Fax: (+420) 416 532 656  
ICO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827  
www.garden-line.eu



### DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,  
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu  
v souladu s usnesením RMČ č. 000383/2015 ze dne 14.9.2015

V Praze dne: 21-09-2015

.....  
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17