



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2014/0364 ze dne 22.12.2014
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jitka Synková, starostka městské části

tel.: +420 234 683 111

fax: + 420 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kymr, tel.: 235 321 905, kymrz@repy.mepnet.cz

technický dozor investora (TDI): Ing. Zdeněk Kymr, OŽPD ÚMČ Praha 17

(dále jen „objednatel“)

a

BARESTAV s.r.o.

se sídlem: Holubice 221, 252 65 Tursko

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Jiří Plachý, jednatel společnosti

IČ: 24231053

DIČ: CZ24231053

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 200617

tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel./e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 Preambule

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatel 2014/0364 dne 22.12.2014, jejíž předmětem je provedení stavebních prací

„Rekonstrukce komunikace v ulici Doubravínova“
(dále jen „smlouva“)

- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla na základě méněprací/víceprací.

Článek 3 Méněpráce/Vícepráce

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na vyjmutí prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku zahrnutých v předmětu díla ve sjednané ceně ze smlouvy a provedení prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek 4
Celková cena díla

5.1. Cena dle tohoto dodatku a celková cena díla vč. tohoto dodatku:



cena bez DPH		571 818,91 Kč
DPH	21 %	120 081,97 Kč
cena včetně DPH		691 900,88 Kč
celková cena díla bez DPH		3 763 821,98 Kč
DPH	21 %	790 402,61 Kč
celková cena díla včetně DPH		4 554 224,59 Kč

Článek 5
Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
- 6.2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2014/0364 ze dne 22.12.2014.
- 6.3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 6.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 6.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy.
- 6.6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude publikován na internetových stránkách městské části Praha 17 s výjimkou přílohy č. 1 z důvodu ochrany obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 6.7. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady městské části Praha 17 č. Us RMČ 000532/2015 ze dne 07.12.2015.

V PRAZE dne: 16.12.15

11 -12- 2015
V Praze dne:



BARESTAV s.r.o.
Holubice 221
252 65 Tursko
IČ: 24231053 DIČ: CZ24231053
e-mail: barestav@seznam.cz



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu v souladu s usnesením Rady městské části Praha 17

Us RMČ 000532/2015 ze dne 07.12.2015. V Praze dne



.....
lenové Zastupitelstva MČ Praha 17