

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 2015/0012

„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
uzavřená mezi:

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Městská část Praha 17, se sídlem Žalanského č. p. 291/12b, Praha 17

163 00 Praha 6 – Řepy,

zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy:

paní Mgr. Jitkou Synkovou

starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon - obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005

Fax: 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

kontaktní telefon - kancelář: [REDAKCE]

služební mobil: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Fax číslo: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.

se sídlem Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice

Doručovací adresa: Krátká 98/III, 342 01 Sušice

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy: Ing. arch. Pavel Lejsek

jednatel obchodní společnosti ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.

kontaktní telefon: [REDAKCE]

v technických záležitostech: [REDAKCE]

kontaktní telefon [REDAKCE]

IČ: 49787454

DIČ: CZ49787454

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. evidenční 2015/0012.

Čl. II.

Účel dodatku

- 2.1 Ve smyslu ustanovení článku 9 odst. 9.2, výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2 Tímto dodatkem se doplňuje a mění článek **čl. 9. Čas plnění** odst. 9.1 písm. b) 1., 2, 3, uzlové body 1., 2.,

Čl. 9

Čas plnění

9.1. Zhotovitel provede kompletní plnění a to v rozsahu uvedeném v článku 5 této smlouvy následovně:

b)

Termíny zpracování:

1. **Bod 1-10** předmětu - průzkumy, oznámení, zjišťovací řízení, PD UR, stanoviska, rozhodnutí UR v právní moci nejpozději **do 15. 5. 2017**
2. **Bod 11-13** předmětu - PD SP, stanoviska, rozhodnutí SP v právní moci nejpozději **do 31. 10. 2017**
3. **Bod 14** předmětu - PD prováděcí nejpozději **do 31. 8. 2017**

Uzlové body

1. UR v právní moci nejpozději **do 15. 5. 2017**
2. SP v právní moci nejpozději **do 31. 10. 2017**

9.2. Termíny uzlových bodů pod sankcemi

1. UR v právní moci nejpozději **do 15. 5. 2017**
2. SP v právní moci nejpozději **do 31. 10. 2017**

Čl. III


Závěrečné ustanovení

- 3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že všechna ustanovení Dodatku č. 2 jsou v souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.


3.6 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 63. zasedání dne 15. 2. 2017, usnesením č. Us RMČ 000073/2017.

V Praze, dne - 3 -04- 2017


V PAKOMĚŘICÍCH 4.3.2017, dne




za objednatele



za zhotovitele




DOLOŽKA



Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. 000073/2017 ze dne 15. 2. 2017 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření dodatku ke smlouvě mezi MČ Praha 17 a společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: 31 -03- 2017



Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17

