



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SM /2015/0041

„**Revitalizace parteru sídliště Řepy**“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005

fax: 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Firma: GREEN PROJECT s.r.o.

se sídlem: Dobřejovická 194, Průhonice 252 43

zastoupená: Lukášem Novotným, jednatel firmy GREEN PROJECT s.r.o.

kontaktní telefon: 314 501 120

IČ: 271 95 783

DIČ: CZ 271 95 783

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl c vložka 103585

(dále jen zhotovitel)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. evidenční objednatele 2015/0041 uzavřené dne 13. 3. 2015.

Čl. 2. Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení článku XV. odst. 15. 3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a mění článek III. **Doba plnění** výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

III. Doba plnění

Dokončení celého díla: 30. 9. 2015 v souladu se změnou harmonogramu, který tvoří nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy.

Čl. 3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto Dodatku č. 1 zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

V Praze dne:

V Praze dne: 30 -09- 2015

GREEN PROJECT[®]
194, 252 43 Průhonice
IČ: CZ 27195783,
tel: 314 501 120; Mobil: 731 503 620
www.green-project.cz

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č 000382/2015 ze dne 14. 9. 2015

V Praze dne: 30 -09- 2015

.....
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17

Harmonogram prací aktualizovaný

Revitalizace parteru sídliště Řepy

	červen							červenec							srpen				září			
	23.týden	24.týden	25.týden	26.týden	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden	35.týden	36.týden	37.týden	38.týden	39.týden	40.týden				
Demontáž oplocení																						
Bourání podezdívek oplocení																						
Nové podezdívky oplocení																						
Montáž plotových dílců																						
Vytrhání obrub komunikace																						
Odstranění živých krytů																						
Podkladní vrstvy komunikace																						
Pokládka žulových desek																						
Výsadby																						
Mobiliář																						
Elektro																						