
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 
Evidenční číslo smlouvy objednatele: 2015/0012 

„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" 

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, 
uzavřená mezi: 

C L I 
Smluvní strany 

1. Objednatel: 
Městská část Praha 17, se sídlem Žalanského č. p. 291/12b, Praha 17 
163 0 0 P r a h a 6 - Ř e p y , 
zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy: 
paní Mgr. Jitkou Synkovou 
starostkou Městské části Praha 17 
kontaktní telefon - obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005 
Fax: 235 300 129 
IČ: 00231223 
DIČ: CZ00231223 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou: 

kontaktní telefon - kancelář: 
služební mobil: 
E-mail: 
Fax číslo: 
(dále jen „objednatel") 

Zhotovitel: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. 
se sídlem Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice 
Doručovací adresa: Krátká 98/III, 342 01 Sušice 
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy: Ing. arch. Pavel Lejsek 
jednatelem obchodní společnosti ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. 
kontaktní telefon: 
v technických záležitostech: 
kontaktní telefon  
IČ: 49787454 
DIČ: CZ49787454 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel") 

Uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. evidenční 2015/0012. 
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ČI. I I . 
účel dodatku 

2.1 Ve smyslu ustanovení článku 9 odst. 9.2, výše uvedené smlouvy se smluvní strany 
dohodly na následujících změnách smlouvy. 

2.2 Tímto dodatkem se doplňuje a mění článek čl. 9. Čas plnění odst. 9.1 písm. b) 1., 2, 3, 
uzlové body 1., 2., 

Č1.9 
Čas plnění 

9.1. Zhotovitel provede kompletní plnění a to v rozsahu uvedeném v článku 5 této smlouvy 
následovně: 

b) 
Termíny zpracování: 

1. Bod 1-10 předmětu - průzkumy, oznámení, zjišťovací řízení, PD UR, 
stanoviska, rozhodnutí UR v právní moci nejpozději do 15. 5. 2017 

2. Bod 11-13 předmětu - PD SP, stanoviska, rozhodnutí SP v právní moci 
nejpozději do 31.10. 2017 

3. Bod 14 předmětu - PD prováděcí nejpozději do 31. 8. 2017 

Uzlové body 
1. U R v právní moci nejpozději do 15. 5. 2017 
2. SP v právní moci nejpozději do 31.10. 2017 

9.2. Termíny uzlových bodů pod sankcemi 
1. U R v právní moci nejpozději do 15. 5. 2017 
2. SP v právní moci nejpozději do 31.10. 2017 

Čl. I I I 
Závěrečné ustanovení 

3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné. 

3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. 

3.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že všechna ustanovení Dodatku č. 2 jsou v souladu 
s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
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3.6 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské 
části Praha 17 na svém 63. zasedání dne 15. 2. 2017, usnesením č. Us RMČ 
000073/2017. 

V Praze, dne 3 -04- 2017 V 

za zhotovitele za objednatele 

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění 
a v souladu s usnesením RMČ č. 000073/2017 ze dne 15. 2. 2017 se osvědčuje právní úkon spočívající 

v uzavření dodatku ke smlouvě mezí MČ Praha 17 a společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. 
a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením. 

V Praze dne: 3 1 "03 • 201? 

Pověření členové zastupitelstva M(p Pii la 17 
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