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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 

 
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

v rámci nadlimitní veřejné zakázky „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“  

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.  

 

 

Vážení účastníci, 

Zadavatel shora uvedeného výběrového řízení obdržel dne 15. 9. 2022 žádosti o vysvětlení zadávacích 

podmínek v následujícím znění:  

 

1. Dotaz účastníka: 

Uchazeč má za to, že v případě nutnosti přerušení prací na díle z důvodu archeologického 

průzkumu, zadavatel dle bodu 2.14 smlouvy prodlouží termín dokončení díla adekvátně dle 

archeologického průzkumu a to včetně nákladů, které s tímto zhotoviteli vzniknou. Žádáme 

tedy o úpravu SoD v tomto smyslu. 

 

Vyjádření Zadavatele: 

Zadavatel upravil přílohu č. 3 zadávací dokumentace, která je uveřejněna spolu s tímto 

vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 2.0. 

 

2. Dotaz účastníka: 

Článek 3.4 SoD řeší okolnosti, které mohou mít vliv na posun termínu, a to bez zavinění 

zhotovitele. Tyto výjimečné případy pro prodloužení díla nezahrnují případně vzniklé 

vícenáklady, které zhotoviteli mohou vzniknout. Žádáme zadavatele o doplnění znění tohoto 

článku v tomto smyslu. 

 

Vyjádření Zadavatele: 

Jakýkoliv případný posun limitního termínu plnění, bude řešen jako změna díla dle odst. 2.9 – 

2.11 Smlouvy. Pokud tedy zhotoviteli v souvislosti s jakoukoliv změnou smlouvy vzniknou 

dodatečné náklady, mohou být v případě dohody smluvních stran tyto náklady součástí 

předmětné změny díla. 

 

3. Dotaz účastníka: 

Článek 3.6. smlouvy řeší případné přerušení běhu lhůt s ohledem na nepříznivé klimatické 

podmínky. Již ale neřeší dopad do nákladů. Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o 

okolnost, kterou zhotovitel nemůže objektivně ovlivnit, má zhotovitel za to, že by se měl 

zadavatel rovněž podílet na úhradě nákladů s tím spojených. Doplní zadavatele smlouvu i o 

nutné náklady zhotovitele? 

 

Vyjádření Zadavatele: 

Zadavatel upravil přílohu č. 3 zadávací dokumentace, která je uveřejněna spolu s tímto 

vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 2.0. 
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4. Dotaz účastníka: 

Dle SoD požaduje zadavatel vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele. V případě 

odpovědnostního pojištění je však tento požadavek nemožný, neboť v případě způsobení 

škody pojištěným je pojistné plnění automaticky vyplaceno poškozenému. To je základní 

princip tohoto produktu, nelze proto v daném případě vyhovět požadavku zadavatele a 

odpovědnostní pojištění vinkulovat.  Žádáme tímto o úpravu smlouvy. 

 

Vyjádření Zadavatele: 

Zadavatel upravil přílohu č. 3 zadávací dokumentace, která je uveřejněna spolu s tímto 

vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 2.0. 

 

5. Dotaz účastníka: 

SoD neobsahuje limitaci smluvních pokut. S odkazem na větší vyváženost smluvních závazků 

obou smluvních stran a zásadu přiměřenosti se uchazeč dotazuje, zda zadavatel doplní limitaci 

smluvních pokud, i s ohledem na původní znění smlouvy v původním zadávacím řízení „Dům s 

pečovatelskou službou v Praze Řepích e.č. Z2021-019158“ (kde byla limitace smluvních pokut 

do 15% ceny díla bez DPH), na které toto zadávací řízení navazuje? 

 

Vyjádření Zadavatele: 

Zadavatel upravil přílohu č. 3 zadávací dokumentace, která je uveřejněna spolu s tímto 

vysvětlením zadávací dokumentace pod názvem Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 2.0. Zadavatel 

doplnil limitaci smluvní pokuty ve výši 25 % z Ceny Díla bez DPH, kterou považuje za 

přiměřenou. 

 

 

V Průhonicích dne 3. 11. 2022 

 

 

 

 

Mgr. Ondřej Hrdina  

AQE advisors a.s. 

  v plné moci 
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